



PRAIA DE IRACEMA

Fortaleza dos Encontros



**PROJETO PREVÊ A REQUALIFICAÇÃO
URBANÍSTICA DO TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA
RUI BARBOSA ATÉ AS PROXIMIDADES
DA ANTIGA PONTE METÁLICA.**

**► VAI CONTEMPLAR AS
ÁREAS DO ATERRO,
CALÇADÃO DA PRAIA
DE IRACEMA E POÇO
DA DRAGA.**




▶ **INVESTIMENTO:**
R\$ 26,1 MILHÕES

▶ **INÍCIO DA OBRA:**
3 DE ABRIL

▶ **PRAZO DE EXECUÇÃO:**
18 MESES



VISÃO GERAL - OBRA PRAIA DE IRACEMA



A obra será executada em 3 frentes de serviços

Trecho 1 (Av. Rui Barbosa – Rua Ildefonso Albano)


FRENTE DE SERVIÇO 1

R. ILDEFONSO ALBANO

R. BARÃO DE ARACATI

R. CARLOS VASCONCELOS

AV. RUI BARBOSA



- **PRAZO (ETAPA 1A) :**

INÍCIO 03/04/2023

PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO 03/06/2023


DURAÇÃO 60 DIAS

- **PRAZO (TRECHO 1) :**

INÍCIO 03/04/2023

PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO 09/12/2023

DURAÇÃO 250 DIAS



Trecho 2 e 3 (Rua Ildfonso Albano - Loja da Greenish)


FRENTE DE SERVIÇO 2

LOJA DA GREENISH

R. JOÃO CORDEIRO

R. ANTÔNIO AUGUSTO

R. ILDEFONSO ALBANO




• PRAZOS (ETAPA 2A) :

INÍCIO 17/04/2023
PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO 17/06/2023
DURAÇÃO 60 DIAS

• PRAZO TOTAL (TRECHOS 2 E 3) :

INÍCIO 17/04/2023
PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO 09/12/2023
DURAÇÃO 250 DIAS



Trecho 4, 5 E 6 (Loja da Greenish - Poço da Draga)


FRENTE DE SERVIÇO 3

POÇO DA DRAGA

RUA DOS CARIRIS

CENTRO CULTURAL
BELCHIOR

LOJA DA
GREENISH



TRECHO 6

TRECHO 5

TRECHO 4

- PRAZO (ETAPA 6A) :
INÍCIO 17/04/2023
PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO 17/07/2023
DURAÇÃO 90 DIAS

- PRAZO TOTAL (TRECHOS 4, 5 e 6) :
INÍCIO 17/04/2023
PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO 26/06/2024
DURAÇÃO 456 DIAS



Fortaleza

PREFEITURA

Infraestrutura



BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DA **AMÉRICA LATINA**