

VIA	SERVIÇO	BAIRRO	REG.
TV. SUZANO	TBA	MONTE CASTELO	SR I
AV. SARGENTO HERMINIO	TBA	ELLERY	SR I
R. DR. ALEXANDRE ANTONIO FURTADO	TBA	DE LOURDES	SR II
AV. CORONEL MATOS DOURADO	TBA	ANTONIO BEZERRA	SR III
R. DESEMBARGADOR JOÃO FIRMINO	TBA	MONTESE	SR IV
R. CANDIDO JUCA	TBA	RODOLFO TEOFILO	SR III
R. GRACILIANO RAMOS	TBA	FÁTIMA	SR IV
R. SANTA QUITERIA	TBA	ITAOCA	SR IV
R. VIDAL NEGREIROS	TBA	MARAPONGA	SR V
R. SABIAGUABA	TBA	SABIAGUABA	SR VI

\*TAPA BURACO ASFÁLTICO

VIA	SERVIÇO	BAIRRO	REG.
R. 23 X R. M	CONTRUÇÃO DE ECOPONTO	BARROSO	SR VI
R. BEATRIZ, 385	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO	BARROSO	SR VI
AV. AURINO COLARES X R. PAULO FREIRE	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO	LAGOA REDONDA	SR VI
R. DOMIGOS ALVES RIBEIRO	CONTRUÇÃO DE ECOPONTO	SANTA FILOMENA	SR VI
R. ISMAEL PORDEUS	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO	VICENTE PINZON	SR II
R. LIBERATO BARROSO	CALÇADÃO	CENTRO	CENTRO
R. CLARINDO DE QUEIROZ	MEIO FIO / CALÇADA	CENTRO	CENTRO
AV. MONSENHOR TABOSA	RETIRADA DE FUGA	DIONISIO TORRES	SR II
AV. POMPILO GOMES	MEIO FIO E CALÇADA	BARROSO	SR VI
R. FAUSTO AGUIAR	REF. DE PEDRA TOSCA	CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	SR III
AV. DR. THEBERGE	DEMOLIÇÃO E CANTEIRO	ALVARO WEYNE	SR III
TV. SUSANA X TV. SANTA LUCIA	REFORMA DE PEDRA TOSCA	MONTE CASTELO	SR I
R. 23 DE JUNHO	REFORMA DE PEDRA TOSCA	BOM JARDIM	SR V
R. PEDRO DE QUEIROZ	FUGA	PARQUELANDIA	SR III
R. JOÃO CORDEIRO	TRINÁRIO	ALDEOTA	SR II
R. ANTONIO AUGUSTO	TRINÁRIO	ALDEOTA	SR II
R. J. DA PENHA / R. CONSELHEIRO TRISTÃO / R. SOLON PINHEIRO / R. BARÃO DE ARATANHA / R. SENADOR POMPEU / R. PRINCESA ISABEL / AV. DUQUE CAXIAS	TRINÁRIO	CENTRO	CENTRO
AV. PRES. CASTELO BRANCO (LAGOA DO MEL)	EXECUÇÃO DE GABIÃO	CRISTO REDENTOR	SR I
R. NEUDELIA MONTE	CALÇAMENTO NOVO / DRENAGEM	JOSÉ DE ALENCAR	SR VI
R. PADRE MIGUELINO	CONSTRUÇÃO DE GALERIA	FÁTIMA	SR IV
R. EVILASIO ALMEIDA MIRANDA	IMPLANTAÇÃO DE CALHA / REF. DE PAVIMENTO	SAPIRANGA	SR VI
R. ISMAEL PORDEUS	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO	VICENTE PINZON	SR II
AV. PADRE IBIAPINA	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO / AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS	JACARECANGA	SR I
AV. BEZERRA DE MENEZES	SUBSTITUIÇÃO DE GELO BAIANO	SÃO GERARDO	SR III
R. DESEMBARGADOR AVELAR	CONSTRUÇÃO DE LOMBADA	PARQUE MANIBURA	SR VI
AV. DUQUE DE CAXIAS	LEVANTAMENTO DE PV	CENTRO	CENTRO
AV. EDUARDO GIRÃO X R. QUINTINO CUNHA	READEQUAÇÃO DE CANTEIRO / CALÇADAS	JARDIM AMERICA	SR IV
AV. A X AV. J	SUBSTITUIÇÃO DE CALHA	JOSÉ WALTER	SR V
R. JOAQUIM FIGUEIREDO	READEQUAÇÃO DECANTEIRO	CAMBEBA	SR VI
R. ALMIRANTE RUFINO	CONSTRUÇÃO DE LOMBADA	MONTESE	SR IV
R. CARLOS STUDART	CONSTRUÇÃO DE LOMBADA	MARAPONGA	SR V
R. ESTADO DO RIO	RETIRADA DE FUGA	DEMOCRITO ROCHA	SR IV